

事務局 (関連事項)	策定委員会・幹事会	議会との調整	職員 PT
R5年 5月	キックオフ		
6月		(経過報告)	
7月	市民サービス、執務環境、防災指令拠点機能、バックアップ機能、屋外スペース、建物性能、基本機能、建物配置、建築計画、建築計画、規模、構造・設備計画、外構・工程計画など検討		「多摩市が目指すワークスタイル（働き方＆仕事の仕方）とそれを支える執務空間 ～新庁舎で目指すワークスタイルの実現～」の検討
8月		執務環境調査	
9月			
10月		議会機能検討資料を提示 11月7日予定	
11月	→骨子案作成、全体調整	特別委員会設置	
12月		意見交換・協議 議会機能について 11月10日・16日 (1月末回答希望) 12月18日特別委員会 議会機能や基本計画全体の検討状況について	
R6年 1月		2月22日予定骨子案提示 骨子案協議	
2月		基本計画のポイント部分について	
3月	骨子案とりまとめ		
4月	規模、事業手法、事業費・財源計画、事業スケジュール規模、事業費、事業手法など検討 →基本計画案作成、全体調整	素案協議	
5月		基本計画骨子をもとに文章化したものについて	
6月	基本計画素案とりまとめ		
7月	事業手法決定 → 計画案決定	案協議	
8月	基本計画案決定	基本計画素案を修正したものに事業手法を加えたものについて	
9月	基本計画案修正・全体調整		
10月	→パブコメ反映内容決定 → 基本計画決定	パブコメ反映内容協議	
11月以降	基本計画決定		
	冊子作成		

※各会議の協議テーマは主なもの。
 ※現時点の予定で、検討の進捗によりスケジュールが変更になる場合もあります